
TAV. 16 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNE DI ROCCHETTA A CROCE (CE)
PROVINCIA DI CASERTA

Arch.Pietro Martino

OGGETTO :

Messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a

rischio lungo l'asse di collegamento Rocchetta e Croce - Calvi Risorta”

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Recinzioni e apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 9 g

Rimozione asfalto e scavo 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione ristretta 10 g

Opere d'arte per lavori stradali 13 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali11 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Posa di barriere protettive in c.a. 7 g

Perforazioni per pali trivellati 5 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 5 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 4 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 15 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 11 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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